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Fach: Bautechnik
Anforderungssituation: 1.1 (15 UStd.) 
Handlungsfeld/Arbeits- und Geschäftsprozess(e): Betriebliches Management
Lernsituation Nr.: 1.1 Einrichten einer Baustelle

	Einstiegsszenario (Handlungsrahmen)
Eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter einer Baufirma soll im Rahmen der Arbeitsvorbereitung für die Errichtung eines Einfamilienhauses den Bauablauf und die Baustelleneinrichtung planen. 
	Handlungsprodukt/Lernergebnis
· Auflistung aller am Bauvorhaben beteiligten Gewerke
· Bauzeitenplan 
· Baustelleneinrichtungsskizze als Lageplan unter Verwendung eines 
CAD-Programms

	Wesentliche Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler
· nennen alle an der Errichtung des Gebäudes beteiligten Gewerke und strukturieren die notwendigen Arbeitsschritte (Z 1),
· erstellen einen Bauzeitenplan unter Zuhilfenahme einer geeigneten Software (Z 2),
· recherchieren arbeitsteilig Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (z. B. Informationen der Berufsgenossenschaften) im Internet und dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse ihrer Recherche zum Arbeits- und Gesundheitsschutz (Z 3),
· informieren sich über die benötigten Baumaterialien und deren Handelsformen (Z 4),
· planen den Materialfluss und die Lagerhaltung auf der Baustelle und Erstellen einer Baustelleneinrichtungsskizze (Z 5).
	Konkretisierung der Inhalte
· beteiligte Gewerke
· Bauzeitenplan
· Arbeits- und Gesundheitsschutz unterschiedlicher Gewerke
· Materialien und deren Handelsformen
· Materialfluss und Lagerhaltung
· Baustelleneinrichtungsskizze


	Lern- und Arbeitstechniken
· Internetrecherche
· Arbeitsteilige Gruppenarbeit
· Anwendung berufsspezifischer Software

	[image: ]Unterrichtsmaterialien/Fundstelle
· Internetrecherche
· Fachbücher
Arbeitsblätter (z. B. Baustellenübersichtsplan)
· Bausteine Sicherheit (BG)
· Checkliste zur Baustelleneinrichtung: https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A84.html 	„Die Baustelleneinrichtung sicher und wirtschaftlich planen“

	Organisatorische Hinweise
· EDV-Raum mit branchenüblicher Software
· Internetzugang



Legende: Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse
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Ablaufplanung LS 1.1 - Einrichten einer Baustelle

	Nr.
	UStd.
	Thema:
	Handlungsschritt
	Ziele

	1
	1
	Einführung in die LS „Einrichten einer Baustelle“
	Vorstellung und Analyse der Einstiegssituation und Entwicklung eines Handlungsplans
	Z 1-Z 5

	2
	2
	Abfolge der zu beteiligenden Gewerke am Bauvorhaben
	Klärung des Begriffs „Gewerk“. 
Sammlung der an der Einrichtung des Gebäudes beteiligten Gewerke auf der Grundlage bereits gewonnener praktischer Erfahrungen. (z.B. mit einem digitalen Kartenabfragetool)
Bestimmung der erforderlichen Arbeitsschritte und deren Reihenfolge
	Z 1

	3
	1
	Bauzeitenplan
	Erstellen eines Bauzeitenplans auf der Grundlage vorgegebener Zeitbedarfe unter Zuhilfenahme einer geeigneten Software 
	Z 2

	4
	4
	Arbeits- und Gesundheitsschutz
	Arbeitsteilige Recherche der für die Baustelleneinrichtung relevanten Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (z. B. Informationen der Berufsgenossenschaften) im Internet.
Präsentation und Dokumentation der Ergebnisse der Recherche zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
	Z 3

	5
	2
	Baumaterialien und Bestandteile einer Baustelleneinrichtung
	Informationssammlung zu benötigten Baumaterialien und deren Handelsformen sowie Bestandteilen der Baustelleneinrichtung und Festlegung der jeweiligen Flächenbedarfe
	Z 4

	6
	4
	Baustelleneinrichtungsplan
	Planung des Materialflusses und der Lagerhaltung auf der Baustelle Ergänzung einer vorgegebenen Lageplanskizze um die Baustelleneinrichtung 
	Z 5

	7
	1
	Leistungsüberprüfung
	Präsentationen der Baustelleneinrichtungsskizzen
	Z 5




	Beispiel Arbeitsauftrag per E-Mail Einrichten einer Baustelle
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@
Übernahme der Planungsaufgaben EFH Herzog
@
D. Heinrich@Baufirma_X.de
@
Sehr geehrte/r Herr/Frau X,
unser Büro hat den Auftrag zur Erstellung eines Einfamilienhauses für die Familie Herzog im Ort X erhalten. Sie assistieren der Bauleitung, die momentan noch in ein anderes Projekt involviert ist.

Bitte übernehmen Sie die Planung der Einrichtung der Baustelle und die Erstellung des Bauzeitenplans bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Rohbaus.
Für die bürointerne Übersicht über den Gesamtplanungsprozess, bitte ich Sie, mir bis heute X Uhr die Planung Ihrer Vorgehensweise zu skizzieren. Insgesamt stehen Ihnen 15 Arbeitsstunden zur Verfügung.
Zur Bearbeitung befinden sich folgende Unterlagen zum Bauvorhaben Herzog im Anhang:
1. Lageplan
2. Ansichten
3. Grundrisse
4. Schnitte

Mit freundlichen Grüßen
D. Heinrich 






	Einfamilienhaus Herzog;
Lageplan; (ohne Maßstab) m/cm
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